Ingeniería y Servicios S.R.L		PLANIFICADO						EJECUTADO				
		TARJETA DE CONTROL		CRONOGRAMA		TIEMPO EN MINUTOS/HORAS	DESARROLLO	CRONOGRAMA REAL		TIEMPO EN MINUTOS/HORAS	DESARROLLO	OBSERVACIONES
	_	NOMBRE:	PIERO EMILIANO VIZCARRA VARGAS	INICIO	FIN			INICIO	FIN			
1	Daily Meeting			7:30	8:00	0:30	Programado				Programado	
2			efinición del Caso	8:00	9:30	1:30	Programado				Programado	
3	Armar los nuevo caso	os diagramas de	e procesos para integrar deficiencias a la definicion del	9:30	12:00	2:30	Programado				Programado	
4	Reunión de Con	nfirmación con (Contabilidad y Recursos Humanos	12:00	13:00	1:00	Programado				Programado	
5	Definicion de nu	ievas tareas a a	abarcar para la Etapa Operativa	13:00	16:00	3:00	Programado				Programado	
6						8:30	Programado				Programado	
7							Programado				Programado	
8							Programado				Programado	
9							Programado				Programado	
10							Programado				Programado	
11							Programado				Programado	
12							Programado				Programado	
13							Programado				Programado	
14							Programado				Programado	
15							Programado				Programado	

LEYENDA					
Programado					
Realizado					
Observado					
Anulado					
Allulauo					